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COMUNE DI RUTIGLIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 155 DEL 21-07-2023

OGGETTO: LAVORI DI "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX 
MATTATOIO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI IN 
ATTUAZIONE DELLA VISIONE STRATEGICA SISUS". APPROVAZIONE VARIANTE 
IN CORSO DI OPERA.

L'anno  duemilaventitre il giorno  ventuno del mese di luglio, convocata nei modi di legge, si è riunita 

a seguito di convocazione, la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PRESENZA
GIUSEPPE VALENZANO SINDACO PRESENTE
ANTONELLA BERARDI ASSESSORE PRESENTE
GIULIANA CREATORE ASSESSORE PRESENTE
VITO ANTONIO ROMITO VICE SINDACO PRESENTE
MILENA PALUMBO ASSESSORE PRESENTE
MARIO DELLO SPIRITO SANTO ASSESSORE PRESENTE

Presenti n.    6 - Assenti n.    0

Assume la presidenza  Giuseppe Valenzano in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale,  

Antonella D'Amore.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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L A   G I U N T A

Premesso:

Che la Giunta regionale, con DGR 650/2017 e (successive DGR modificative 1261/2017 e 1479/2017) ha 
approvato il “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione delle Autorità 
Urbane in attuazione dell’Asse Prioritario Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile” del POR FESR-FSE 2014- 2020”, dando avvio alle procedure per 
l’individuazione delle Autorità urbane (AU) da designare quali Organismi Intermedi (OI) per la selezione 
delle operazioni;

Che con la determina direttoriale n. 6 del 22/03/2018 pubblicata sul BURP n. 44 del 29/03/2018 e 
notificata a tutti i soggetti interessati è stata approvata la graduatoria provvisoria di individuazione delle 
Autorità Urbane;

Che con Determina Direttoriale n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n. 82 del 21/06/2018 è stata 
approvata la graduatoria definitiva di individuazione delle Autorità Urbane tra le quali risulta il Comune di 
Rutigliano;

Che con DGR n. 1286 dei 18/07/2018 è stato adottato lo schema di convenzione al fine di delegare la 
funzione di Organismo Intermedio alle Autorità Urbane e autorizzato il Dirigente della Sezione Urbanistica, 
in qualità di responsabile dell'Azione 12.1 del POR Puglia 2014-2020 "Rigenerazione urbana sostenibile" 
alla sottoscrizione della stessa con le Autorità Urbane;

Che con Delibera di G.M. n. 136 del 17.08.2018 si è stabilito:

- DI NOMINARE il Segretario Generale del Comune di Rutigliano Responsabile dell’Autorità Urbana;

- DI ISTITUIRE una unità di progetto intersettoriale costituita ex novo all’interno della struttura 
Comunale di Rutigliano denominata “Ufficio dell’Autorità Urbana”, coordinata dal Segretario 
Generale e formata da personale con competenze tecniche, economiche ed amministrative 
necessarie ed adeguate allo svolgimento delle funzioni attribuite all’A.U.;

- DI ADOTTARE il modello SI.GE.CO. (Sistema di Gestione e controllo del POR FESR-FSE 2014-2020) 
opportunamente compilato dagli Uffici e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale;

Chel’ Autorità Urbana ha trasmesso alla Sezione Urbanistica il proprio Modello Si.Ge.Co con indicazione 
delle strutture, funzioni e compiti degli uffici dedicati preposti allo svolgimento delle funzioni delegate 
daIl'AdG, coerentemente con il funzionamento del modello generale di Si.Ge.Co. del POR Puglia;

Che a seguito della verifica da parte della Sezione Urbanistica sul Modello Si.Ge.Co. trasmesso, l’ Autorità 
Urbana ha sottoscritto la convenzione per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in data 
06/09/2018;

Chela AU individuata, ai sensi dell'art. 6.2" PRIME INDICAZIONI PER LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI" 
del Bando, designate quali OI, sulla base delle funzioni delegate, effettuerà, attraverso una procedura 
negoziale, con gli EE.PP. coinvolti nell’attuazione della SISUS, la selezione delle operazioni;

Che la Sezione Urbanistica, ai sensi del suddetto articolo, prima dell'ammissione a finanziamento, effettuerà 
una verifica finale dell'ammissibilità delle operazioni, con la quale si accerterà della corretta applicazione, 
da parte dell'AU, delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni, garantendo che:
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> il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici dell'asse 
prioritario pertinente e della SISUS approvata;

> le procedure di selezione siano state non discriminatorie e trasparenti e abbiano preso in 
considerazione i principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento recante Disposizioni 
Comuni.

Che la Sezione Urbanistica, con proprio atto procederà all'approvazione e alla ammissione definitiva a 
finanziamento delle operazioni selezionate dall'AU;

Che la Regione Puglia - Sezione Urbanistica e i Soggetti beneficiari ammessi a finanziamento 
sottoscriveranno un Disciplinare, che riporterà le indicazioni circa le operazioni da realizzare, il relativo 
cronoprogramma e ne disciplinerà i reciproci obblighi. Gli interventi definitivamente ammessi a 
finanziamento dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2023. In sede di attuazione degli interventi 
saranno fissati i limiti temporali delle singole operazioni;

Che l’Autorità Urbana, come descritto negli Orientamenti, allegato al presente provvedimento, entro 150 
giorni, compreso proroga, dalla sottoscrizione dell'atto di delega dovrà presentare la progettazione 
definitiva alla Sezione Urbanistica;

Che a seguito di partecipazione al “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane e per l’individuazione 
delle Autorità Urbane in attuazione dell’Asse prioritario Asse XII“Sviluppo Urbano Sostenibilie”, Azione 12.1 
“Rigenerazione Urbana Sostenibile” del POR FESR-FSE 2014-2020 approvato con D.G.R. n. 650/2017 (e 
successive D.G.R. modificative n.1261/2017 e 1479/2017), dando avvio alle procedure per l’individuazione 
della Autorità Urbane (AU) da designare quale Organismi Intermedi (OI) per la selezione delle operazioni, 
con  Determina Direttoriale n. 19 dell’11/06/2018 pubblicata sul BURP n. 82 del 21/06/2018), è stata 
approvata la graduatoria definitiva di individuazione delle Autorità Urbane tra le quali risulta il Comune di 
Rutigliano;

Che tra le operazioni da attuare nell’ambito della SISUS vi è l’intervento di “Recupero e 
rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della 
visione strategica SISUS”;

Che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 67/R.G. del 17/01/2019 è stato affidato 
all'operatore economico "Geoatlas" srl con sede in Altamura (BA) alla via Monte Rosa n. 15 - P. I.V.A.: 
06951750725, per un importo di € 32.019,01 (comprensivo di CNPAIA ed I.V.A.), ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.lgs 18 aprile 2006 n. 50, l’ incarico professionale per la progettazione definitiva 
relativa all’intervento di “Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di 
infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS”; 

Che con nota prot. 1908 del 30/01/2019 l'operatore economico "Geoatlas" srl con sede in Altamura (BA) 
alla via Monte Rosa n. 15 - P. I.V.A.: 06951750725 trasmetteva il progetto definitivo di € 680.000,00 
RELATIVO ALL’ INTERVENTO DI "RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX MATTATOIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA VISIONE STRATEGICA SISUS” 

Che con Delibera di G.M. n. 9 del 31.01.2019 è stato approvato il progetto Definitivo relativo all’ intervento 
di “Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in 
attuazione della visione strategica SISUS”, redatto dall'operatore economico "Geoatlas" srl con sede in 
Altamura (BA) alla via Monte Rosa n. 15 - P. I.V.A.: 06951750725, per un importo complessivo 
dell'intervento pari ad € 680.000,00;
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Che con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 09/07/2019 del Dipartimento di Mobilità Urbana, qualità 
urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia, l’intervento di “Recupero e 
rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della 
visione strategica SISUS” dell’importo complessivo di € 680.000,00è stato ammesso a finanziamento a 
valere sulle risorse stanziate nell’ambito del POR PUGLIA 2014/2020 – Asse XII – Azione 12.1 – Sub azione 
12.1.a “Rigenerazione Urbana sostenibile” – Bando Pubblico “Selezione delle aree urbane” approvato con 
DGR n. 650/2017 del 04/05/2017;

Che con determina a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica n. 564 del 14/05/2020, si stabiliva di 
avviare il procedimento di garapubblica mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell'articolo 
157, comma 2, e dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito all'art. 95 co.3 lett. b) del citato D.Lgs 50/2016, 
da svolgersi sul portale della C.U.C. dei Comuni di Rutigliano, Noicattaro e Mola di BarI per l’affidamento del 
contratto dei Servizi di Ingegneria e architettura di "progettazione esecutiva, direzione operativa, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativo all’intervento 
denominato “Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture 
sociali in attuazione della visione strategica SISUS” in Rutigliano";

Checon determina dirigenziale n.185 del 11/02/2021 veniva aggiudicata la gara per l’affidamento dei 
Servizi di Ingegneria e architettura di progettazione esecutiva, direzione operativa, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente all’intervento di “Recupero e 
rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrut-ture sociali in attuazione della 
visione strategica SISUS” in Rutigliano  all’operatore economico "RTP Ing. Mileto Vito Oronzo 
(mandataria), HUB ENGINEERING S.C.R.L. (mandante), Geol. Filippo Zuccaro (mandante), Ing. Angelo 
Andrea Magazzino (giovane professionista)", con sede in via Trento 11, Rutigliano (BA), 70018 che ha 
conseguito il punteggio finale pari a 97,437 ed ha offerto un ribasso del 37,52% sull’importo a base di gara 
di € 41.584,98, determinando l’importo di aggiudicazione di € 25.982,30, comprensivi di oneri per la 
sicurezza pari ad € 0.00; oltre all’importo opzionale per la direzione dei lavori di € 10.341,31, 
determinando un importo opzionale di aggiudicazione di € 36.323,60, comprensivi di oneri per la 
sicurezza pari ad € 0.00;

Che con determina del Responsabile dell'Area Tecnican.673 del 16/06/2021, veniva dichiarata efficace, ai 
sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs n.50/02016, l'aggiudicazione della gara in questione;

Che con determina dirigenziale n.1078 del 10/09/2021 si è preso atto:

 della indisponibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del giovane professionista dichiarato in 
sede di gara, ing. Angelo Andrea Magazzino e contestualmente del subentro, agli stessi patti e 
condizioni, del nuovo giovane professionista Arch. Cinzia Paciolla, come mandante, con studio in via 
Giovanni Verga n. 104, - 70014 Noicattaro (BA) C.F.: PCLCNZ91S53A048W;

 che l' Arch. Cinzia Paciolla, con studio in via Giovanni Verga n. 104, - 70014 Noicattaro (BA) C.F.: 
PCLCNZ91S53A048W, possiede i requisiti di "giovane professionista" ai fini della partecipazione al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti;

 della nuova costituzione dell'operatore economico "RTP Ing. Mileto Vito Oronzo (mandataria), 
HUB ENGINEERING S.C.R.L. (mandante), Geol. Filippo Zuccaro (mandante), Arch. Cinzia 
Paciolla (giovane professionista)", con sede in via Trento 11, Rutigliano (BA), 70018
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Che con nota del 14/09/2021 acclarata al protocollo generale n.12995 l’ RTP Ing. Mileto Vito Oronzo 
(mandataria), HUB ENGINEERING S.C.R.L. (mandante), Geol. Filippo Zuccaro (mandante), Arch. 
Cinzia Paciolla (giovane professionista)", con sede in via Trento 11, Rutigliano (BA), 70018 presentava il 
progetto esecutivo relativo all'intervento di "Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex mattatoio per la 
realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS”;

Checon Delibera di G.M. n. 165 del 17.09.2021 è di approvato, iI progetto esecutivo, relativo all'intervento di 
“Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in 
attuazione della visione strategica SISUS" redatto dall' RTP Ing. Mileto Vito Oronzo (mandataria), HUB 
ENGINEERING S.C.R.L. (mandante), Geol. Filippo Zuccaro (mandante), Arch. Cinzia Paciolla (giovane 
professionista)", con sede in via Trento 11, Rutigliano (BA), 70018, che si compone dei seguenti elaborati 
tecnici, non materialmente allegati, in quanto agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici:

RELAZIONI ED ATTI TECNICO-AMMINISTRATIVI

EA00 ELENCO ELABORATI

EA01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

RELAZIONE DI CALCOLO LEGGE 10/1991 - AQE

EA04 RELAZIONE TECNICA degli IMPIANTI 

EA05 CALCOLO E VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI

EA06 RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

EA07 TABULATI DI CALCOLO

EA08 RELAZIONE GEOLOGICA

EA09 RELAZIONE GEOTECNICA

EA10 PIANO DI MANUTENZIONE 

EA11 RELAZIONE SUI MATERIALI 

EA12 ANALISI E VERIFICHE SVOLTE CON L' AUSILIO DI CODICI DI CALCOLO

EA13 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

EA14 COMPUTO ONERI SICUREZZA

EA15  ANALISI PREZZI SICUREZZA COVID

EA16 LAYOUT DI CANTIERE

EA17 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EA18 ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI

EA19 QUADRO ECONOMICO

EA20 CRONOPROGRAMMA

EA21 CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
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EA22 RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

EA23 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

EA24 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

ELABORATI GRAFICI GENERALI

EG01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE - PPTR - PAI

ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO

SF01 PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI FATTO - PIANO TERRA e PIANO PRIMO

SF02 PROSPETTI E SEZIONI STATO DI FATTO

SF03 RELAZIONE FOTOGRAFICA

ELABORATI GRAFICI STATO DI PROGETTO

SP01 PIANTA ARCHITETTONICA STATO DI PROGETTO 

PIANO TERRA - PIANO SOPPALCHI - PIANO PRIMO

SP02 PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO

SP03 DEMOLIZIONI e RICOSTRUZIONI

SP04 IMPIANTO ELETTRICO - FOTOVOLTAICO

SP05 IMPIANTO ILLUMINAZIONE

SP06 SCHEMA QUADRI ELETTRICI

SP07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO

SP08 IMPIANTO FOGNARIO - AERAZIONE - TERMICO

SP09 PIANTA FILI FISSI

SP10 PIANTA FONDAZIONI

SP11 PIANTA CARPENTERIA IMPALCATO Q. 2,40

SP12 NODI STRUTTURA IN ACCIAIO

SP13 STRUTTURA SCALA

SP14 ACCESSIBILITA' - PIANTA PIANO TERRA e PRIMO

SP15 Planimetria: ABACO INFISSI 

SP15 Allegato: ABACO INFISSI

SP16 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SP17 SISTEMAZIONI ESTERNE

QUADRO ECONOMICO

VOCE DESCRIZIONE IMPORTO

a IMPORTO TOTALE LAVORI EURO

a.1 Importo totale lavori  493.611,79
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a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  19.522,45

 TOTALE LAVORI (a)  513.134,24

b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO

b.1
Allacci, Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (comprensivo 
di I.V.A.)

                            500,00 

b.2 Spese tecniche per incentivo                      10.262,68 

b.3 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.)                                     -

b.4 Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.)                          1.299,25 

b.5
Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) – in 
quota cofinanziamento ente

                                   -

b.6 Accantonamento                           1.000,00 

b.7
Spese per attività connesse alla progettazione, direzione 
lavori e Sicurezza

 

b.7.1 Progettazione Definitiva                          25.235,66 

b.7.2
Progettazione Esecutiva e Coord. Sicur. in fase di 
Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori

                       53.000,00 

b.8 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.)                           3.000,00 

b.9 Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.)                                 -

b.10 Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di I.V.A.)                                    -

b.10.1 IVA sui lavori (10% calcolato sull’importo totale lavori “a”)                         51.313,42 

b.10.2
CASSA sulle competenze tecniche (4% calcolato sugli importi 
b.7.1 - b.7.2)

                         3.129,43 

b.10.3
IVA sulle competenze tecniche (22% calcolata sugli importi 
b.7.1 - b.7.2 - b.10.2)

                         17.900,32 

b.11 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP                              225,00 

b.12 Spese per rilascio visti e pareri                                    -

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b) € 166.865,76

 COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (a+b) € 680.000,00

Che con determina a contrarre n. 1445 del 17/11/2021 è stato disposto di procedere ai sensi del comma 2 
lett b) dell’art 51 della Legge 108 del 2021, di modifica al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 alla scelta del 
contraente al quale affidare l’esecuzione dei lavori relativi allo "Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex 
mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS",  mediante 
procedura negoziata, senza bandoprevia consultazione di almeno cinque operatori 
economici,accreditati nell'elenco della Stazione appaltante ed iscritti nell'Albo dei Fornitori della CUC 
Rutigliano, Noicattaro e Mola di Bari con il criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo posto a base 
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di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3 della Legge 11.09.2020 n.120 e dell’art. 95, 
comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo con offerta di unico ribasso 
sull’importo dei lavori, per la selezione del contraente, giusta procedura di gara di cui al CIG  8964191C6B; 

Checon determina dirigenziale n.1531 del 02/12/2021 veniva rettificato il quadro economico così come di 
seguito riportato:

DESCRIZIONE
PROG. 

ESECUTIVO
RETTIFICATO

a IMPORTO TOTALE LAVORI EURO EURO

a.1 Importo totale lavori  493.611,79  493.611,79

a.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  19.522,45  19.522,45

 TOTALE LAVORI (a)  513.134,24  513.134,24

b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE EURO EURO

b.1
Allacci, Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (comprensivo di 
I.V.A.)

                            
500,00 

                            
500,00 

b.2 Spese tecniche per incentivo
                     

10.262,68 
                     

10.262,68 

b.3 Rilievi, accertamenti e indagini (comprensivo di I.V.A.)
                                    

-
                                    

-

b.4 Imprevisti sui lavori (comprensivo di I.V.A.)
                         

1.299,25 
                         

1.149,25 

b.5
Acquisizione aree o immobili (comprensivo di I.V.A.) – in quota 
cofinanziamento ente

                                   
-

                                   
-

b.6 Accantonamento
                          

1.000,00 
                          

1.000,00 

b.7
Spese per attività connesse alla progettazione, direzione lavori e 
Sicurezza

  

b.7.1 Progettazione Definitiva
                         

25.235,66 
                         

25.235,66 

b.7.2
Progettazione Esecutiva e Coord. Sicur. in fase di Progettazione 
ed Esecuzione, Direzione Lavori

                       
53.000,00 

                       
53.000,00 

b.8 Spese per commissioni giudicatrici (comprensivo di I.V.A.)
                          

3.000,00 
                          

3.000,00 

b.9 Spese per pubblicità (comprensivo di I.V.A.)
                                

-
                                

-

b.10 Spese per accertamenti di laboratorio (comprensivo di I.V.A.)
                                   

-
                                   

-

b.10.1 IVA sui lavori (10% calcolato sull’importo totale lavori “a”)
                        

51.313,42 
                        

51.313,42 

b.10.2 CASSA sulle competenze tecniche (4% calcolato sugli importi                                                   
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b.7.1 - b.7.2) 3.129,43 3.129,43 

b.10.3
IVA sulle competenze tecniche (22% calcolata sugli importi b.7.1 
- b.7.2 - b.10.2)

                         
17.900,32 

                         
17.900,32 

b.11 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP
                             

225,00 
                             

375,00 

b.12 Spese per rilascio visti e pareri
                                   

-
                                   

-

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b) € 166.865,76 € 166.865,76

 COSTO TOTALE DELL’INTERVENTO (a+b) € 680.000,00 € 680.000,00

Che con determina dirigenziale n.1586 del 10.12.2021 veniva affidato l'incarico di Direttore dei Lavori, 
relativo all'intervento di "Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di 
infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS“, al “RTPIng. Mileto Vito Oronzo 
(mandataria), HUB ENGINEERING S.C.R.L. (mandante), Geol. Filippo Zuccaro (mandante), Arch. 
Cinzia Paciolla (giovane professionista)", con sede in Rutigliano alla via Trento 11, in quanto tale 
opzioneè stata prevista nei documenti di gara, per un importo, al netto del ribasso offerto in sede di 
gara, di € 10.341,31, oltre oneri ed I.V.A. come per legge;

Che con determina dirigenziale n.1751 del 28.12.2021si è proceduto all'aggiudicazione nonchè alla 
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico "MIC.A. S.R.L." con sede 
in Via San Girolamo 41/B, Bari (BA), 70132, P.IVA 05372490721,  la gara di cui al CIG  8964191C6B per 
l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex mattatoio per la 
realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS" per un importo di 
aggiudicazione pari ad €  332.867,11, cui vanno aggiunti €  19.522,45 per gli oneri di sicurezza (non 
soggetti a ribasso), per un totale complessivo di aggiudicazione pari ad € 352.389,56;

Che, nelle more del perfezionamento del contratto, l'operatore economico "MIC.A. S.R.L." con sede in Via San 
Girolamo 41/B, Bari (BA), 70132, P.IVA 05372490721, ha comunicato che intendeva sciogliersi da ogni e 
qualsivoglia vincolo in relazione all'offerta di cui alla gara in oggetto ed ha presentato formale atto di 
rinuncia all'aggiudicazione;

Che, al fine di dare corso ai lavori con celerità, si è provveduto allo scorrimento della graduatoria di cui 
innanzi, richiedendo al secondo, terzo e quarto classificato la disponibilità ad eseguire l'appalto di cui 
trattasi alle medesime condizioni economiche offerte dal primo classificato, senza tuttavia incontrarne la 
disponibilità;

Chesi è riscontrata da parte del secondo, terzo e quarto classificato la rinuncia espressa all'aggiudicazione 
ed alla stipula del contratto; 

Checon Determinazione Reg. Gen. n. 1302 del 01/09/2022 si procedeva a revocare l'aggiudicazione della gara 
di cui al CIG  8964191C6B per l'esecuzione dei lavori di "Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per 
la realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS"  in favore dell'operatore 
economico "MIC.A. S.R.L." con sede in Via San Girolamo 41/B, Bari (BA), 70132, P.IVA 05372490721 e quindi 
all'indizione di una nuova procedura di gara perla scelta del contraente al quale affidare l’esecuzione dei lavori 
relativi allo"Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in 
attuazione della visione strategica SISUS",  mediante procedura  APERTA ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm in modalita’ telematica con il criterio del “minor prezzo” rispetto all’importo posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante corrispettivo a corpo con offerta di 
unico ribasso sull’importo dei lavori;

http://ss.mm/
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Checon la medesimaDeterminazioneReg. Gen. n. 1302 del 01/09/2022 si applicava a tale procedura la 
riduzione dei termini  procedimentali per ragioni di urgenza; 

Che con Determinazione Reg. Gen. n. 1512 del 03/10/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione 
formulata dal Rup nel Verbale di gara della seduta pubblica del 28/09/2022, in favore dell’operatore 
economico "Sitem Group s.r.l. con sede in Molfetta (Bari), alla Via Aurelio Saffi, 104 P.Iva 
07591510727” primo classificato il quale ha presentato un ribasso del 28,993% 
(ventotto,novecentonovantatre%) e quindi per un importo di  €  350.498,92, cui vanno aggiunti €   
19.522,45 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 370.021,37, 
oltre IVA al 10%.

Che con Determinazione Reg. Gen. n. 1544 del 06/10/2022 è stata dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, 
comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di 
gara, l'aggiudicazione deilavori di “Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la 
realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS“ alla ditta Sitem 
Group s.r.l. con sede in Molfetta (Bari), alla Via Aurelio Saffi, 104 P.Iva 07591510727” primo 
classificato il quale ha presentato un ribasso del 28,993% (ventotto,novecentonovantatre%) e quindi per 
un importo di  €  350.498,92, cui vanno aggiunti €   19.522,45 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a 
ribasso), per un totale complessivo di € 370.021,37, oltre IVA al 10%.

Che con Determinazione Reg. Gen. n. 1567 del 06/10/2022 è rideterminato il quadro economico 
dell’intervento di cui trattasi nel modo che segue: 
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Che in data 03/02/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto,registrato aln. 4205 Repertorio, con 
l’operatore economico aggiudicatario"Sitem Group s.r.l. con sede in Molfetta (Bari), alla Via Aurelio 
Saffi, 104 P.Iva 07591510727”;

Che in data 13/01/2023 è stata effettuata la consegna dei lavori, giusto verbale sottoscritto in pari datada 
cui si evince che il termine dei lavori di cui trattasi è fissato alla data del 12/07/2023. 

Che con Determinazione Reg. Gen. 316 del 10/02/2023 è stata liquidataall’operatore economico"Sitem 
Group s.r.l. con sede in Molfetta (Bari), alla Via Aurelio Saffi, 104 P.Iva 07591510727 la fattura n. 
18/23 del 03/03/2023 (acquisita al Prot. n. 4908 del 06/03/2023) dell'importo di€ 74.004,27 
(settantaquattromilaquattro,27 euro)oltre IVA al 10% pari ad € 7.400,43 (settemilaquattrocento,43 
euro) per un importo complessivo pari ad €81.404,70 (ottantunomilaquattrocentoquattro,70 euro) a 
saldo dell’anticipazione del 20% dei lavori di “Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la 
realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della visione strategica SISUS“ ai sensi dell’art. 35, 
comma 18, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, accettando, a garanzia, la polizza fideiussoria per 
l'anticipazione n. 820016.91.020259 - rilasciata da BCC Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Galgano S.p.A. con 
sede in Milano (Milano) per un importo totale garantito pari ad € 77.704,49 
(settantasettemilasettecentoquattro,49 euro) e per un valore dell'anticipazione concessa pari 
ad€74.004,27 (settantaquattromilaquattro,27 euro);
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Che con Determinazione Reg. Gen. 840 del 09/05/2023 è stato approvato e liquidatoil1° Stato di 
Avanzamento Lavori redatto dalla D.L. dal quale risulta che l’operatore economico"Sitem Group s.r.l. con 
sede in Molfetta (Bari), alla Via Aurelio Saffi, 104 P.Iva 07591510727" ha realizzato lavori per € 
75.829,16 (euro settantacinquemila ottocentoventinove//16)oltre oneri della sicurezza pari ad € 
5.856,74 (cinquemilaottocentocinquantasei//74 euro),per un totale complessivo pari a netti € 81.685,90 
(euro ottantunomilaseicentoottantacinque//90), oltre IVA al 10%, da cui detrarre la quota di recupero 
dell’anticipazione contrattuale; 

Che con Determinazione Reg. Gen. 869 dell’ 11/05/2023 è stata concessa all'Impresa Sitem Group s.r.l. 
con sede in Molfetta (Bari), alla Via Aurelio Saffi, 104 P.Iva 07591510727,  esecutrice dei lavori 
di“Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in 
attuazione della visione strategica SISUS“,la proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei lavori 
inpremessa specificati, con conseguente slittamento del termine per l'ultimazione dei lavori in 
oggetto al 10/09/2023;

Tutto ciò premesso, 

Rilevato che durante l’esecuzione dei lavori sono sopravvenute circostanze, impreviste ed imprevedibili, 
inquadrabili nella casistica prevista dall’art. 106, comma 1, punto c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tali da 
rendere necessaria l'introduzione di una variante ai lavori;

Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Mileto Vito Oronzo con sede in Rutigliano alla via Trento 
11, ha redatto ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 una relazione tecnica di proposta di modifiche, che è 
stata trasmessa tramite Pec in data 04/04/2023;

Preso atto che nella sopracitata Relazione Tecnica Illustrativa si illustrano nello specifico le modifiche:

A - OPERE IN VARIANTE ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera c 
Le opere in variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) che si configurano quale evento imprevisto ed 
imprevedibile:
 a seguito di esecuzione delle opere previste in progetto esecutivo sono emerse delle criticità in 

merito alle condizioni strutturali del solaio di copertura e delle quote di fondazioni del Piano Terra 
oggetto di intervento;

 tali criticità consistono essenzialmente nel riscontro di una superficie molto ampia di solaio 
oggetto di ammaloramento per infiltrazioni di acque meteoriche dal soprastante lastrico 
solare che di fatto nel tempo ha portato a condizioni di degrado il calcestruzzo dei travetti e di 
avanzato stato di ossidazione del ferro di armatura dei travetti medesimi;

 che a seguito di quanto sopra quindi si è riscontrato il fenomeno di sfondellamento delle cartelle in 
laterizio costituenti il sopradetto solaio;

 che tale condizione di degrado non era possibile verificarla in sede progettuale perché nascosta 
dall’intonaco e controsoffittatura esistente, identificandosi la fattispecie di una modifica/variante 
necessaria per circostanze impreviste e imprevedibili;

 che comunque la perizia di variante che si intende redigere non comporta alcun onere aggiuntivo e 
quindi non modifica il Quadro Economico approvato;

Dato atto:

che in funzione dell'entità e della rilevanza delle modifiche da apportare al progetto appaltato ed 
evidenziate nella suddetta relazione, il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori di redigere una perizia di 
variante giusta nota Prot. n. 7347 del 07/04/2023;
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che il Direttore dei Lavori Ing. Mileto Vito Oronzo con sede in Rutigliano alla via Trento 11,con 
Notatramite Pec del 19/07/2023 e successive integrazioni  ha trasmesso perizia di variante ai sensi del 
D.Lgs N. 50/2016, art. 106, comma 1, punto c), compostadaiseguenti elaborati, non materialmente allegati 
ma facenti parte integrante del presente atto e agli atti di ufficio:

CODIFICA

ELABORATO

TITOLO

EA00 ELENCO ELABORATI

EA01 RELAZIONE GENERALE PROGETTO DI VARIANTE

EA02 RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

EA03 RELAZIONE ai sensi del Cap. 10.2 NTC 2018

EA04 TABULATI DI CALCOLO

EA05 RELAZIONE GEOLOGICA

EA06 RELAZIONE GEOTECNICA

EA07 PIANO DI MANUTENZIONE

EA08 RELAZIONE SUI MATERIALI

EA09 CRONOPROGRAMMA

EA10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EA11 ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI

EA12 QUADRO COMPARATIVO

EA13 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

EA14 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

EA15 ATTO DI SOTTOMISSIONE

EG01 INQUADRAMENTI

SF01 RILIEVO STATO DEI LUOGHI

SP01
PROGETTO APPROVATO: PIANTA ARCHITETTONICA

PIANO TERRA - PIANO PRIMO - PIANO SOPPALCHI

SP02
PROGETTO DI VARIANTE: PIANTA ARCHITETTONICA

PIANO TERRA - PIANO PRIMO

SP03 PROGETTO DI VARIANTE: PROSPETTI E SEZIONI

SP04 PROGETTO DI VARIANTE: DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

SP05 IMPIANTO ILLUMINAZIONE - ELETTRICO - FOTOVOLTAICO

SP06 SCHEMA QUADRI ELETTRICI

SP07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO

SP08 IMPIANTO FOGNARIO - AERAZIONE - TERMICO

SP09 PIANTA FILI FISSI

SP10 PIANTA FONDAZIONI
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SP11 ARMATURA SETTI

SP12 PARTICOLARI STRUTTURALI

SP13 NODI STRUTTURA IN ACCIAIO

SP14 Planimetria: ABACO INFISSI

SP15 Allegato: ABACO INFISSI

SP16 ACCESSIBILITA' - PIANTA PIANO TERRA e PRIMO

SP17 VERIFICA RAPPORTO AEROILLUMINANTE

SP18 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SP19 SISTEMAZIONI ESTERNE

Che le modifiche di cui sopra hanno comportato l'introduzione di nuove lavorazioni nonché lo stralcio delle 
voci relative alle lavorazioni non più da eseguirsi, come ampiamente dettagliato negli elaborati tecnici e 
contabili facenti parte della presente variante, agli atti dello scrivente ufficio;

che il costo dalla perizia di variante è pari a € 0,00, essendo questo pari allo stesso importo delle 
lavorazioni da non eseguirsi. 

Che, quindi, il quadro economico dell’intervento resta invariato a seguito della perizia di variante di cui 
trattasi.

Che la perizia di variante in approvazione non comporta una variazione dell'importo contrattuale, rispetto 
all'importo originariamente previsto. 

Che pertanto l'importo complessivo del contratto resta pari ad € 680.000,00 (euro 
seicentoottantamila/00), comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA;

Che l'impresa appaltatrice ha sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi, dichiarandosi, 
pertanto, disponibile all'esecuzione dei lavori in perizia agli stessi patti e condizioni del contratto 
principale, con un aumento dei tempi contrattuali di n. 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivie 
con la posticipazione del termine per l'ultimazione lavori al 30/09/2023;

RICHIAMATO l’art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 che così recita: 

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto 
del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette 
circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o 
regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Accertato, pertanto, che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai 
sensi dell’art.106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Legale Rappresentantedella Ditta e dal 
Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato adeseguire i lavori di cui alla perizia 
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in approvazione e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto 
principale, con un aumento dei tempi contrattuali, tenendo conto delle proroghe e sospensioni già disposte,  
di ulteriori n. 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivie posticipazione del termine per l'ultimazione 
lavori al 30/09/2023;

Preso atto:
cheil Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Carlo Ottomano, a seguito di istruttoria e di motivato 
esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che 
consentono di disporre la perizia suppletiva e di variante;

Accertato che non occorre procedere all'integrazione della copertura economica, in quanto le somme 
necessarie all'esecuzione della variante sono previsteall'interno delquadroeconomico dell'intervento;

DATO ATTO, altresì: 

 chela spesa complessiva dell’intervento di cui trattasi trova copertura nel capitolo al Capitolo 
10738 art. 0 in epigrafe "Realizzazione infrastrutture sociali" - codice 12.04-2.02.01.09.019 
del bilancio 2023 in fase di redazione, giusto impegno n. 1244/2019

 che il codice CUP è il seguente: H46D19000130002;

 che il CIG attribuito alla procedura di cui trattasi è il seguente: 93813739E6;

 che Responsabile unico del Procedimento dell’intervento è l'ing. Carlo Ottomano;

Ritenuto di approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera inerente l’intervento di “Recupero e 
rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio per la realizzazione di infrastrutture sociali in attuazione della 
visione strategica SISUS”senza aumento dell'importo contrattuale, che resta pari ad€ 680.000,00 (euro 
seicentoottantamila/00), comprensivo di oneri per la sicurezza, e IVA;

Richiamate le vigenti disposizioni normative che regolano la materia dei lavori pubblici;

Visto l'art.106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visto l'art. 48 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/2022, con cui è stata affidata ai Dirigenti l'adozione degli atti di gestione e 
degli impegni di spesa per il settore di appartenenza;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Tecnico e dal 
Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di dare atto che le suesposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Provvedimento; 
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Di approvare, anche in linea tecnica, per le motivazioni citate in premessa, la perizia di variante in corso 
d'opera redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Mileto Vito Oronzo con sede in Rutigliano alla via Trento 
11, composta dai seguenti elaborati, non materialmente allegati ma facenti parte integrante del presente 
atto e agli atti di ufficio:

CODIFICA

ELABORATO

TITOLO

EA00 ELENCO ELABORATI

EA01 RELAZIONE GENERALE PROGETTO DI VARIANTE

EA02 RELAZIONE TECNICA SULLE STRUTTURE

EA03 RELAZIONE ai sensi del Cap. 10.2 NTC 2018

EA04 TABULATI DI CALCOLO

EA05 RELAZIONE GEOLOGICA

EA06 RELAZIONE GEOTECNICA

EA07 PIANO DI MANUTENZIONE

EA08 RELAZIONE SUI MATERIALI

EA09 CRONOPROGRAMMA

EA10 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EA11 ELENCO PREZZI E ANALISI NUOVI PREZZI

EA12 QUADRO COMPARATIVO

EA13 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

EA14 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

EA15 ATTO DI SOTTOMISSIONE

EG01 INQUADRAMENTI

SF01 RILIEVO STATO DEI LUOGHI

SP01
PROGETTO APPROVATO: PIANTA ARCHITETTONICA

PIANO TERRA - PIANO PRIMO - PIANO SOPPALCHI

SP02
PROGETTO DI VARIANTE: PIANTA ARCHITETTONICA

PIANO TERRA - PIANO PRIMO

SP03 PROGETTO DI VARIANTE: PROSPETTI E SEZIONI

SP04 PROGETTO DI VARIANTE: DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

SP05 IMPIANTO ILLUMINAZIONE - ELETTRICO - FOTOVOLTAICO

SP06 SCHEMA QUADRI ELETTRICI

SP07 IMPIANTO IDRICO SANITARIO

SP08 IMPIANTO FOGNARIO - AERAZIONE - TERMICO

SP09 PIANTA FILI FISSI

SP10 PIANTA FONDAZIONI
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SP11 ARMATURA SETTI

SP12 PARTICOLARI STRUTTURALI

SP13 NODI STRUTTURA IN ACCIAIO

SP14 Planimetria: ABACO INFISSI

SP15 Allegato: ABACO INFISSI

SP16 ACCESSIBILITA' - PIANTA PIANO TERRA e PRIMO

SP17 VERIFICA RAPPORTO AEROILLUMINANTE

SP18 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SP19 SISTEMAZIONI ESTERNE

Di dare atto che il quadro economico dell’intervento resta invariato a seguito della presente perizia di 
variante;

Di dare atto che la variante di cui sopra non determina un aumento dell'importo contrattuale, che resta 
pari ad € 680.000,00 (euro seicentoottantamila/00), comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA;

Di dare atto chenon occorre procedere all'integrazione della coperturaeconomica, in quanto le somme 
necessarie all'esecuzione della variante sono previsteall'interno delquadroeconomico dell'intervento;

Di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Legale Rappresentantedella Ditta e 
dal Direttore dei Lavori, dal quale emerge che l’appaltatore si è impegnato adeseguire i lavori di cui alla 
perizia in approvazione e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del 
contratto principale, con un aumento dei tempi contrattuali;

Di prorogare, tenendo conto delle proroghe e sospensioni già disposte, di ulteriori n. 84 (ottantaquattro) 
giorni naturali e consecutivi  il termine per l'ultimazione lavori, fissando la nuova scadenza al 30/09/2023; 

Di dare attoaltresì: 

 chela spesa complessiva dell’intervento di cui tarattasitrova copertura nel capitolo al Capitolo 
10738 art. 0 in epigrafe "Realizzazione infrastrutture sociali" - codice 12.04-2.02.01.09.019 
del bilancio 2023 in fase di redazione, giusto impegno n. 1244/2019

 che il codice CUP è il seguente: H46D19000130002;

 che il CIG attribuito alla procedura di cui trattasi è il seguente: 93813739E6;

 che Responsabile unico del Procedimento dell’intervento è l'ing. Carlo Ottomano;

Di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai 
sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. 
n. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti di cui ai punti precedenti già definiti dal 25 
maggio 2018.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
 GIUSEPPE VALENZANO  ANTONELLA D'AMORE

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD)


